

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

Kanban: visualizando o trabalho

Período: **08/05/2026** a **03/07/2026**

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

Conceitos Fundamentais

Visualização do trabalho: O trabalho do conhecimento muitas vezes é invisível. O Kanban resolve isso transformando cada tarefa em um cartão e o processo em colunas. Isso permite que toda a equipe veja imediatamente o que está pendente, o que está em andamento e o que já foi finalizado, garantindo transparência total sobre o status do projeto.

Limites de WIP (Trabalho em Progresso): É a regra de limitar a quantidade máxima de tarefas que podem ser feitas ao mesmo tempo em cada etapa do processo. Em vez de começar várias coisas e não terminar nenhuma, a equipe foca em concluir o que já começou. Isso evita a sobrecarga mental, reduz o tempo perdido com a troca de contexto e ajuda a identificar rapidamente onde o trabalho está travando.

Fluxo: Refere-se à movimentação contínua e previsível das tarefas desde o pedido inicial até a entrega. O objetivo é criar um caminho suave, onde o trabalho não fique parado. O Kanban utiliza um sistema "puxado": uma tarefa só avança para a próxima etapa quando há espaço disponível nela, garantindo que nenhuma parte da equipe receba mais trabalho do que consegue processar.

Como um Quadro Kanban Funcional Opera na Prática

Um quadro Kanban funciona dividindo o processo de trabalho em etapas consecutivas, desde o planejamento até a entrega final.

Tudo começa na etapa inicial, que atua como uma fila de espera onde as demandas são ordenadas por prioridade. Quando a equipe tem capacidade livre, alguém puxa a tarefa mais importante dessa fila para a etapa de execução.

Durante a execução, a tarefa ocupa um espaço no limite de WIP daquela etapa específica. Por exemplo, se a coluna "Em Andamento" tem um limite máximo de três tarefas e já estiver cheia, a regra principal do Kanban entra em ação: a equipe é proibida de puxar novas tarefas da fila de espera. Eles são obrigados a focar em terminar o que já está em andamento.

Se o trabalho travar em uma etapa seguinte, como uma fase de testes ou aprovação, e essa coluna atingir seu limite máximo, o fluxo anterior é paralisado. A equipe não continua produzindo e empurrando mais tarefas para quem já está sobrecarregado. Em vez disso, o esforço é direcionado para ajudar a destravar aquele gargalo específico.

Assim que a tarefa passa por todas as validações, ela é movida para a coluna de itens concluídos, liberando espaço para que o fluxo recomece. O funcionamento de um quadro Kanban bem-sucedido não se baseia em ter muitos cartões abertos simultaneamente, mas sim em garantir que cada cartão cruze o quadro do início ao fim de forma fluida, controlada e sem interrupções.

Simulação de Fluxo de Trabalho com Kanban

Introdução

O Kanban é uma metodologia ágil utilizada para gerenciar e visualizar o fluxo de trabalho de uma equipe. Seu principal objetivo é tornar o trabalho visível, limitar a quantidade de tarefas em andamento (WIP – Work In Progress) e melhorar continuamente o fluxo de entrega.

Simulação de Fluxo de Trabalho

Cenário: Desenvolvimento de um Sistema de Agendamento Médico Online.

BACKLOG

- Implementar integração com WhatsApp
- Criar módulo de relatórios gerenciais
- Desenvolver sistema de notificações automáticas

A FAZER (WIP: 5)

- Criar tela de login
- Desenvolver cadastro de pacientes
- Desenvolver cadastro de médicos
- Criar tela de recuperação de senha
- Desenvolver menu principal

EM DESENVOLVIMENTO (WIP: 3)

- Implementação da API de autenticação
- Desenvolvimento da tela de agendamento
- Criação das regras de negócio para consultas

EM REVISÃO (WIP: 2)

- Revisão do módulo de cadastro de consultas
- Revisão da tela de especialidades médicas

TESTES (WIP: 2)

- Teste de recuperação de senha
- Teste de autenticação de usuários

CONCLUÍDO

- Configuração do banco de dados
- Estrutura inicial do projeto
- Criação do repositório GitHub
- Configuração do ambiente de desenvolvimento

Justificativa das Colunas

Backlog organiza as demandas futuras do projeto.

A Fazer reúne atividades prontas para execução.

Em Desenvolvimento representa o trabalho ativo da equipe.

Em Revisão garante a validação técnica das entregas.

Testes assegura a qualidade do produto.

Concluído registra todas as atividades finalizadas.

Justificativa dos Limites de WIP

Os limites de WIP foram definidos para evitar sobrecarga, reduzir gargalos e incentivar a conclusão das atividades antes do início de novas tarefas.

Conclusão

A utilização do Kanban permite visualizar o andamento das atividades, identificar gargalos e manter um fluxo contínuo de trabalho, aumentando a produtividade e a qualidade das entregas.